

## FuN[:mobil] - Forschen und navigieren mit mobilen Technologien

Zeitplan laut Projektantrag

Phasen	Zeitraum	Was geschieht in dieser Phase?
<b>Phase 1</b>	August - Oktober	Vorbereiten des Projekts: Besuch des Forschungslabors Weidendom, Ziele präzisieren, Kosten aushandeln, GPS Receiver, Software und Kartenmaterial testen, ...
<b>Phase 2</b>	November - Februar	SchülerInnen auf das Projekt vorbereiten. Kleine Erkundungen mit Handheld, GPS und Karte in der Schulumgebung durchführen lassen. Bewertungskonzept und -kriterien mit Kolleginnen entwickeln.
<b>Phase 3</b>	März - Juni	Projekttag im Nationalpark Gesäuse, Auswerten und Verarbeiten der Daten, Lerntagebuch überarbeiten, Erstellen einer Präsentation mit dem Datenmaterial. Leistungsbewertung evaluieren, Projektberichte, Dissemination in und außerhalb der Schule, SchülerInnen stellen den Eltern ihre Projekt-Arbeit vor - Organisation eines Elternabends, Endbericht

lfd. Woche	vom	bis	Thema	Medien	Sonstiges
1	03.09.	07.09.2007			
2	10.09.	14.09.2007			Plötzliches Ableben einer Kollegin - Supplierungen bis Okt.
3	17.09.	21.09.2007			
4	24.09.	28.09.2007	Start-Up Projektjahr in Innsbruck	Plakate, Folder, Fotos für Innovationstag	
5	01.10.2007	05.10.2007	FutureLearning, bmukk Wien	PDA, Data Logger, Sensoren	
6	08.10.2007	12.10.2007	<b>Handheld Learning Conference, London - 10. bis 12.10.2007</b>		Meeting Dave Whyley - Learning2go Projekt - Erfahrungen Memory Map - Empfehlung WildKey
				<a href="#">Mobile Learning Exchange</a>	Meeting FutureLab - wenig Konkretes, Create-a-Scape erfordert viel technisches Knowhow, weil Entwicklersoftware mitinstalliert werden muss.
				<a href="#">Pedagogy + Technology = Ecology</a>	Vorführung von WildMap Software, Aushandeln v. Sonderkonditionen f. FuN Projekt
				<a href="#">Wildkey</a>	

lfd. Woche	vom	bis	Thema	Medien	Sonstiges	
7	15.10.2007	19.10.2007	eMEHL bei Mathematik konkret - NAWI Wien	PDA, Data Logger, Sensoren	Workshop mit Schüler/innen	
8	22.10.2007	26.10.2007	eLearning Fachdidaktik Tagung, Wien	Vortrag	Verhandlungen mit WildKey wegen Lizenzen von WildMap	
9	29.10.2007	02.11.2007	<b>unterrichtsfreie schulautonome Tage</b>			
10	05.11.2007	09.11.2007	<b>Modul 1</b>		Terminfindung und Buchung der Projektstage im Mai 2008, Johnsbach	
11	12.11.2007	16.11.2007				
12	19.11.2007	23.11.2007	Projektentwicklungsworkshop in Linz			
13	26.11.2007	30.11.2007	Bestellung von 5 GPS-Empfängern			
14	03.12.2007	07.12.2007	Testung und Evaluation des GPS Viewer von Holux	PDA, GPS-Receiver, GPS-Viewer Software	geeignet f. Modul 1	
15	10.12.2007	14.12.2007	Nachbestellung von 3 GPS-Empfängern		Ankauf durch den Warenkorb - Sondergenehmigung durch die MA 56	
16	17.12.2007	21.12.2007	Ankauf KOMPASS Österreich 3D Topografische Karte		Teambesprechung f. Modul 1, Saskia, Barbara und ich, Aufteilung der Themen	
17	24.12.2007	28.12.2007	<b>Weihnachtsferien</b>			
18	31.12.2007	04.01.2008				
19	07.01.2008	11.01.2008	Sichtung der erstellten Materialien		Langzeiterkrankung der Klassenlehrerin, Ersatz Barbara, Saskia übernimmt BIO und GW	
20	14.01.2008	18.01.2008	Evaluation von KOMPASS Digital Map und Google Maps		Bestellung von 30 WildMap Lizenzen - 1/2 Education Lizenz	
21	21.01.2008	25.01.2008	Teambesprechung f. Inhalte und Verteilen der Module für das Lerntagebuch		Materialzusammenführung und -edition, U-Organisation, Supplierplan f. Projektstage	

lfd. Woche	vom	bis	Thema	Medien	Sonstiges
22	28.01.2008	01.02.2008	<b>Modul 2:</b> Navigation einst und heute, Navigationsgeräte, Gradnetz, Satelliten, GPS, mit PDA und GPS auf "sagenhaften" Spuren durch Ottakring	Lernmaterialien, Internet, Kompass, PDA, GPS-Receiver und GPS-Viewer, GoogleMaps Karte der "sagenhaften" Ziele	
23	04.02.2008	08.02.2008	FuN[:mobil] Quiz 1 mit Evaluation	'pen and paper' Multiple-Choice Quiz	Ankunft der WildMap CD mit Desktop und PDA Version, inkl. Microsoft .NET Framework
			Workshop Lernen mit Mobilien Endgeräten - Mikrolearning, PH Wien - Altmünster	PDA, Data Logger, Sensoren, GPS-Receiver, Vortrag	
24	11.02.2008	15.02.2008	<b>Semesterferien</b>		
25	18.02.2008	22.02.2008	<b>Semesterferien</b>		
26	25.02.2008	29.02.2008	Testung von KOMPASS Kartenausschnitten in der Kurregion, Geo-Referenzierung nicht gelungen, Mail-Support angefordert und erhalten. Kein Erfolg,	WildMap, KOMPASS	Projektleiterin auf Kur
27	03.03.2008	07.03.2008			
28	10.03.2008	14.03.2008	<b>Modul 3</b>		
29	17.03.2008	21.03.2008	<b>Osterferien</b>		
30	24.03.2008	28.03.2008			2 Tage im NP Gesäuse, Meeting mit Petra Sterl zwecks Projektentwicklung und Testung vorhandener Hard- und Software
31	31.03.2008	04.04.2008			Vortrag IT-Schulentwicklung beim Lehrgang "Fachbezogenes Bildungsmanagement" in Wels
32	07.04.2008	11.04.2008			Workshop eMEHL - Physikal. Experimente, Schreiben von Extended Abstract f. AGIT_2008, Lernen mit Geoinformation
33	14.04.2008	18.04.2008	1. Elternbrief mit Info		
			IMST-Workshop Altmünster. Erörtern der Vorschläge von P. Sterl für die Projektstage, Einführung v. Barbara und Saskia in Sensing Science Software und KOMPASS Digital Map	Laptop, PDA, Datalogger, Sensoren, GPS-Receiver und Viewer, KOMPASS Digital Map	
			Wiederholung FuN-Quiz		

lfd. Woche	vom	bis	Thema	Medien	Sonstiges
<b>34</b>	21.04.2008	25.04.2008			Projektleiterin bricht sich Mittelfußknochen und fällt 10 Tage aus.
<b>35</b>	28.04.2008	02.05.2008	Erstellen der PPT mit Schüler/innen	Internet-Recherche, PowerPoint	
<b>36</b>	05.05.2008	09.05.2008	Erstellen des Lerntagbuchs Teil 2	WORD, PhotoImpact, WWW	Kladde-Mappe zusammenstellen
<b>37</b>	12.05.2008	16.05.2008	2. Elternbrief mit Packliste		
<b>38</b>	19.05.2008	23.05.2008	<b>Modul 4:</b> Projekttag in Johnsbach	Forschungswerkstatt, Kladde des Lerntagebuchs, Kompass, Karten (digital und Faltkarte)	
<b>39</b>	26.05.2008	30.05.2008	Foto-Slideshow für schule.at Workspace bearbeiten und zusammen stellen		Suchauftrag an Lost&Found wegen liegengelassenem PDA
<b>40</b>	02.06.2008	06.06.2008	<b>Modul 5</b>		Kontakt zu Vater und Sohn eines Schülers wegen schadhaftem PDA - > Versicherungsfall
<b>41</b>	09.06.2008	13.06.2008	Schreiben des Projektberichts, gestalten mit Fotos, Auswertung der Datensammlung	WORD, PhotoImpact	
<b>42</b>	16.06.2008	20.06.2008			
<b>43</b>	23.06.2008	27.06.2008	3. Elternbrief mit Endabrechnung		
<b>44</b>	30.06.2008	04.07.2008	Erstellen IMST-Abrechnung, Upload von Materialien f. schule.at Workspace,	Excel, WWW, WORD, PhotoImpact	AGIT_2008 Vortrag in Salzburg
<b>45</b>	07.07.2008	13.07.2008	Projektbericht schreiben,		
<b>46</b>	14.07.2008	18.07.2008	Treffen in Oxford mit Neil Bailey von WildMap	WildMap, KOMPASS Digital Map, Laptop	