
Waldlehrpfad real und digital
goes public

Mag. B. Bauer-Moser, Mag. P. Kucera

Projektmodule und Zeitleiste:

+ Modul 1 September: Plakatpräsentation an IMST-

Tagung, erste Verbreitungsschritte: Artikel für 

Gewerkschaftszeitung (BS11), Aufnahme als Link auf 

Webseiten (bu.schule.at; vs-material.wegerer.at)

+ Modul 2 Oktober: Frequenzmessung der Besuche 

unseres digitalen WLPs; Briefe an VS, HS und LSI und PH 

Baden
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Projektmodule und Zeitleiste:
Ausstellung am Tag d off Tür am KK, Anschreiben weitere

digitaler Plattformen, Bericht in Bezirkszeitung

+Modul 3 November: weiteres Kontaktknüpfen und Verbreiten

Des Projekts, Kontakt mit Arge Biologie, Wien, Arbeiten an 

Kunstobjekten, Pflanzung eines Klassenbaumes
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Projektmodule und Zeitleiste:

+ Modul 4 November – Jänner:

Fertigstellen und Aufstellen der Kunstobjekte, Kontakte 

zu TV, Radio, Zeitungen, Evaluation am Elternsprechtag 

(Fragebogen)

+ Modul 5 Februar-Juni: Besuche an PHs, Führungen am

Schulgelände für Interessenten; Ausstellung der Kunstobjekte an

geeig. Orten (Museum)
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Ergebnisse und Produkte (Outcome):
1.Erweiterung durch Neupflanzungen

2.Kunstobjekte (Vogelköpfe) am Schulgelände, mögl Ausstellung 

in ?

3.Medien, Zeitungen, Webseiten Verbreitung

4.Lehrerfortbildung
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Schwierigkeiten:

+Ansprechpartner Lehrerfortbildung – keine 

Reaktion der PH (noch)

+ Kontakte TV, Radio Wien u.a.

+ Kontakt zum Naturhistorischen Museum


