

## 2. Arbeitspaket

Projekt: Planung einer Abschlussveranstaltung	Name des Arbeitspakets: Gästeeinladungen	
Zeitaufwand: 4 Stunden im Unterrichtsfach Betriebspraktikum	Verantwortliche/r:	
MitarbeiterInnen:	Termin: 02.12.2010	
Ergebnisziele: (Was soll erreicht werden?) 1. Erstellen der Menükarten 2. Erstellen einer Gästeliste 3. Termin für die Abschlussveranstaltung festlegen (Einladungen für die Gäste)		
Aktivitäten/Zusammenarbeit: (Was genau ist zu tun?) <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Gestalten einer Menükarte mit Getränkeauswahl</li> <li>➤ Auflistung der Gäste (Eltern, Geschwister, LehrerInnen, Freunde.)</li> <li>➤ Einen geeigneten Termin für die Abschlussveranstaltung im Februar finden</li> </ul>		
Rahmenbedingungen: Was muss berücksichtigt werden? Wer könnte mir bei der Getränkeauswahl behilflich sein? Wie viele Gäste kann ich pro ProjektteilnehmerIn einladen? Können wir die Küche im Februar für die Veranstaltung nutzen? (Restaurantbetrieb Zellerhof)		
Projektleiter, Ort und Datum:	Arbeitspaketverantwortliche/r, Ort u. Datum:	