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	15.06.2016/Bau
Datum – Kurzzeichen – Vorkommnisse – Absprachen – Veränderungen – HIER EINTRAGEN

08.06.16 Hol (C1, D1)
In der Konstruktionsgruppe wurden folgende Änderungen vorgenommen
· Designer Haucke wird jetzt als Designgruppe geführt und von der Konstruktionsgruppe getrennt, jedoch Zusammenarbeit.
· Haucke hat neuen Designauftrag „Werkzeugauflage für Scherenhubtisch“. Neues Vorgabeblatt, jedoch Anlehnung an Pflichtenheft.
· Neuer Gruppensprecher Konstrukteure C1 – Schmid Markus

09.06.2016 BAU (C1, D1)
Absprache mit Gruppensprecher Konstruktion Schmied:
· Projektdokumentation Word-Dokument:
Dieses Dokument dient als Vorlage für die Maschinendokumentation
Ist nur einmal für Scherenhubtisch und einmal für Vakuumformanlage zu erstellen
· Gruppendokumentation:
Gruppentagebuch: grob umrissen, was die Gruppe tägl. gemacht hat – Details stehen im persönlichen Tagesbericht
Zusätzlich zum Gruppentagebuch kommen in diese Dokumentation die Arbeiten der einzelnen Gruppen und die Vorgaben, die die SchülerInnen erhalten haben
· Projektplanung:
Habe gemeinsam mit Herrn Schmied die Projektplanung besprochen – er erstellt ein Excel-Sheet mit den Arbeiten und Zuständigkeiten 
In diese Liste wird eingetragen, welche Zeichnungen zu erstellen sind – Enddatum und wer die Zeichnungen anfertigt
· Ablauf Schnittstelle C zu P:
Ich habe gemeinsam mit Herrn Schmied einen Ablaufplan entwickelt – auch für Änderungen
C müssen alle Zeichnungen prüfen und freigeben – Eintrag in der Liste der Zeichnungen – (siehe Dokument 22 – Zeichnungsliste) –Indexstand für Änderungen wird hier eingetragen – Änderungen müssen ebenfalls freigegeben werden – Zeichnungsnummer bleibt gleich – Indexstand erhöht sich – Freigabedatum muss geändert werden

Absprach mit Herrn Hauke D1:
· Dokumentation Design wird ein eigenes Kapitel in der Projektdokumentation Scherenhubtisch
· Er entwirft Vorschläge für Design (hat er teilweise schon) und beschreibt dafür jeweils 
· die Materialauswahl – inkl. Begründung, 
· die Machbarkeit – inkl. Begründung, 
· Prototyping oder nicht – inkl. Begründung
· Werkstoffe usw. wie in der Vorgabe für Designtechnik angeführt
· Er macht keine eigene Projektdokumentation sondern gibt seine Ausarbeitungen zur Dokumentation Scherenhubtisch als eigenes Kapitel – Gruppendokumentation ist separat
09.06.16  Her
Besprechung mit allen Gruppenleitern durchgeführt, da Koll. Brei mit den Burschen in der Fertigung Probleme hat.
Für vorhandene Materialien gibt es keine Fertigungszeichnungen und umgekehrt.
Der Konstrukteur hat das Material zu definieren und die Verfügbarkeit zu prüfen. Material muss den Männern an der Maschine bereitgestellt werden.
Besprechung der Gruppenleiter zu diesem Thema unbedingt erforderlich!!
Lg. Her

09.06.16 Her 14 30 Uhr
Der Schüler Tomaso arbeitet am Nachmittag in der Freizeit (Dreherei) sehr tüchtig!

10.06.16 Her
Für Besprechung Montag
1) Sauberkeit nach durchgeführter Arbeit (Späne) verteilen sich mit Fett gleichmäßig
2) Noch notwendige Messungen am Hubtisch durchführen, da Hydraulik abgebaut wird und somit steht der Tisch nur mehr in einer Stellung

15.06.16 Kog
Festlegung ab 15.6.: Ab heute ist jeder Konstrukteur für die normgerechte Darstellung der Zeichnungen, die fertigungsgerechte Bemaßung usw. verantwortlich. Der Gruppensprecher hat lediglich die Aufgabe, die Zeichnungsaufgaben unter den Teammitgliedern zu verteilen und deren Fertigstellung zu dokumentieren.
[bookmark: _GoBack]Der S Tomaso ging am Nachmittag zum Arzt. 
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