
3.	
  Arbeitspaket	
  
Projekt:	
  	
  

Planung	
   einer	
   Abschlussveran-­‐
staltung	
  

Name	
  des	
  Arbeitspakets:	
  

Präsentation	
  des	
  Projektes	
  

Zeitaufwand:	
  

4	
  Stunden	
  im	
  Unterrichtsfach	
  Betriebspraktikum	
  

Verantwortliche/r:	
  

MitarbeiterInnen:	
   Termin:	
  

09.12.2010	
  

Ergebnisziele:	
  (Was	
  soll	
  erreicht	
  werden?)	
  

	
  Präsentation	
  des	
  Projektes	
  vorbereiten	
  

Aktivitäten/Zusammenarbeit:	
  (Was	
  genau	
  ist	
  zu	
  tun?)	
  

 Wahl	
  der	
  Präsentationsmittel	
  (Fotos,	
  Film,	
  Power-­‐	
  Point	
  usw.)	
  

 Eventueller	
  Probelauf	
  

	
  

Rahmenbedingungen:	
  Was	
  muss	
  berücksichtigt	
  werden?	
  

Was	
  wollt	
  ihr	
  den	
  Gästen	
  präsentieren	
  und	
  welche	
  Mittel	
  stehen	
  euch	
  zur	
  Verfügung?	
  

	
  

Projektleiter,	
  Ort	
  und	
  Datum:	
  

	
  

Arbeitspaketverantwortliche/r,	
  Ort	
  u.	
  Datum:	
  


