Projektplan

PSP-

Code Aufgabe Start Ende Verantw.:
1. Projektplanung 21.10.2010 | 10.05.2011 |4AHWIM (Lux, Ferner) ‘
1.1.

1.2.

1.3.

2. Elektronikschaltung 4AFME (Kapucian)

2.1.

2.2.

2.3.

3. Konstruktion 11.11.2010 | 28.01.2011 | 3AHMEP (Deubel, W. Konstanzer)
3.1. Konzept gesamt 11.11.2010 | 18.11.2010

3.2. Konzept Gehause 18.11.2010 | 19.11.2010

3.3. Einzelteile, Baugruppen 25.11.2010 | 20.01.2011

3.4. Zus - Explo - Stk-Liste 20.01.2011 | 27.01.2011

3.5. Zeichnungsabgabe kpl. 27.01.2011 | 28.01.2011

4. Produktionsplanung 4AHWIM (Peschik)

4.1.

4.2.

4.3.

5. Fertigung Elektronik 19.11.2010 | 04.03.2011 |4AFME (W. Konstanzer)
5.1. Leiterplatten-Layout 19.11.2010 | 03.12.2010

5.2. Leiterplatten-Prototyp 19.11.2010 | 03.12.2010

5.3. Redesign, Fertigung der Elektronik | 04.02.2011 | 04.03.2011

6. Fertigung CNC 16.12.2010 | 03.03.2011 |4AFME (H. Konstanzer)
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6.1. Gravierarbeit 16.12.2010 | 27.01.2011
6.2. CNC Fertigung 03.02.2011 | 03.03.2011
7. Prasentation 4AHWIM (H6rmann)
7.1.
7.2.
7.3.
Achsenbesc
Aktuell: 10.05.2011 hr.
Startdatum:| 21.10.2010 40472
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