
	
  

Beispiel	
  für	
  Besprechungsprotokoll	
  
IMST-­‐Projekt	
  

Anwesende	
  Lehrer:	
  Hr.	
  Fl.	
  Konstanzer	
  H.,	
  Hr.	
  Fl.	
  Konstanzer	
  W.,	
  Hr.	
  Prof.	
  Kapucian,	
  Hr.	
  Prof.	
  Deubl,	
  
Hr.	
  Fl.	
  Peschik,	
  Hr.	
  Prof.	
  Lux,	
  Fr.	
  Prof.	
  Hörmann	
  

Anwesende	
  Schüler	
  des	
  Projektmanagementteams:	
  Lanza,	
  Grill,	
  Süssle,	
  Vogl,	
  Negm,	
  Rauber,	
  Harrer,	
  
Haslinger,	
  Aigner,	
  Zisser,	
  Wölflinger,	
  Weinhofer	
  

Status:	
  

Die	
  Konstruktion	
  hat	
  5	
  verschiedene	
  Designs	
  des	
  Werkstücks	
  vorgestellt.	
  Durch	
  eine	
  Abstimmung	
  hat	
  
sich	
  das	
  IMST-­‐Team	
  für	
  das	
  Design	
  2	
  entschieden.	
  

Nächste	
  Aktivitäten:	
  

Jänner:	
  

Hr.	
  Fl.	
  Peschik	
  kann	
  mit	
  der	
  Kalkulation	
  beginnen.	
  	
  

Plakate	
  werden	
  für	
  den	
  bevorstehenden	
  Infotag	
  gestaltet,	
  und	
  es	
  wird	
  ein	
  Platz	
  für	
  die	
  Plakate	
  orga-­‐
nisiert.	
  

Februar:	
  

Die	
  Fertigung	
  der	
  Elektronik	
  und	
  des	
  ersten	
  Prototyps	
  kann	
  beginnen.	
  

Die	
  Konstruktionszeichnung	
  wird	
  redesigned,	
  	
  um	
  eventuell	
  auftretende	
  Fehler	
  auszubessern.	
  

Es	
  soll	
  ein	
  PDF-­‐File	
  der	
  Konstruktion	
  im	
  Lehrer-­‐Laufwerk	
  im	
  Ordner	
  „Lux“	
  abgegeben	
  werden	
  und	
  
Fotos	
  der	
  Platine	
  bzw.	
  des	
  Prototypenaufbaus	
  gemacht	
  werden.	
  

Nächster	
  Sitzungstermin:	
  am	
  22.02.2011,	
  13:30	
  	
  im	
  Sitzungssaal	
  

	
  

	
   	
  


