
Projektplan	
  

PSP-­‐
Code	
   Aufgabe	
   Start	
   Ende	
   Verantw.:	
  

Dauer	
  
(Kalendertage)	
  

1.	
   Projektplanung	
   21.10.2010	
   10.05.2011	
   4AHWIM	
  (Lux,	
  Ferner)	
   201	
  
1.1.	
   	
  	
   	
  	
   	
  	
  

	
  
0	
  

1.2.	
   	
  	
   	
  	
   	
  	
  
	
  

0	
  
1.3.	
   	
  	
   	
  	
   	
  	
  

	
  
0	
  

2.	
   Elektronikschaltung	
   	
  	
   	
  	
   4AFME	
  (Kapucian)	
   0	
  
2.1.	
   	
  	
   	
  	
   	
  	
  

	
  
0	
  

2.2.	
   	
  	
   	
  	
   	
  	
  
	
  

0	
  
2.3.	
   	
  	
   	
  	
   	
  	
  

	
  
0	
  

3.	
   Konstruktion	
   11.11.2010	
   28.01.2011	
   3AHMEP	
  (Deubel,	
  W.	
  Konstanzer)	
   78	
  
3.1.	
   Konzept	
  gesamt	
   11.11.2010	
   18.11.2010	
  

	
  
7	
  

3.2.	
   Konzept	
  Gehäuse	
   18.11.2010	
   19.11.2010	
  
	
  

1	
  
3.3.	
   Einzelteile,	
  Baugruppen	
   25.11.2010	
   20.01.2011	
  

	
  
56	
  

3.4.	
   Zus	
  -­‐	
  Explo	
  -­‐	
  Stk-­‐Liste	
   20.01.2011	
   27.01.2011	
  
	
  

7	
  
3.5.	
   Zeichnungsabgabe	
  kpl.	
   27.01.2011	
   28.01.2011	
  

	
  
1	
  

4.	
   Produktionsplanung	
   	
  	
   	
  	
   4AHWIM	
  (Peschik)	
   0	
  
4.1.	
   	
  	
   	
  	
   	
  	
  

	
  
0	
  

4.2.	
   	
  	
   	
  	
   	
  	
  
	
  

0	
  
4.3.	
   	
  	
   	
  	
   	
  	
  

	
  
0	
  

5.	
   Fertigung	
  Elektronik	
   19.11.2010	
   04.03.2011	
   4AFME	
  (W.	
  Konstanzer)	
   105	
  
5.1.	
   Leiterplatten-­‐Layout	
   19.11.2010	
   03.12.2010	
  

	
  
14	
  

5.2.	
   Leiterplatten-­‐Prototyp	
   19.11.2010	
   03.12.2010	
  
	
  

14	
  
5.3.	
   Redesign,	
  Fertigung	
  der	
  Elektronik	
   04.02.2011	
   04.03.2011	
  

	
  
28	
  

6.	
   Fertigung	
  CNC	
   16.12.2010	
   03.03.2011	
   4AFME	
  (H.	
  Konstanzer)	
   77	
  



6.1.	
   Gravierarbeit	
   16.12.2010	
   27.01.2011	
  
	
  

42	
  
6.2.	
   CNC	
  Fertigung	
   03.02.2011	
   03.03.2011	
  

	
  
28	
  

7.	
   Präsentation	
   	
  	
   	
  	
   4AHWIM	
  (Hörmann)	
   0	
  
7.1.	
   	
  	
   	
  	
   	
  	
  

	
  
0	
  

7.2.	
   	
  	
   	
  	
   	
  	
  
	
  

0	
  
7.3.	
   	
  	
   	
  	
   	
  	
  

	
  
0	
  

	
  
Aktuell:	
   10.05.2011	
  

Achsenbesc
hr.	
  

	
   	
  
	
  

Startdatum:	
  	
   21.10.2010	
   40472	
  
	
   	
  

	
   	
   	
   	
   	
   	
  

	
  

201	
  

78	
  
7	
  
1	
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7	
  
1	
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14	
  
14	
  

28	
  
77	
  

42	
  
28	
  

21.10.	
   10.11.	
   30.11.	
   20.12.	
   09.01.	
   29.01.	
   18.02.	
   10.03.	
   30.03.	
   19.04.	
   09.05.	
   29.05.	
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2.	
  

2.2.	
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4.2.	
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