
Phasen

Phase 1

Phase 2

Phase 3

lfd. 

Woche
vom bis Thema Medien Sonstiges

1 03.09. 07.09.2007
2 10.09. 14.09.2007
3 17.09. 21.09.2007

4

24.09. 28.09.2007
Start-Up Projektjahr in Innsbruck

Plakate, Folder, Fotos für 
Innovationstag IMST-Award 2007

5 01.10.2007 05.10.2007 FutureLearning, bmukk Wien PDA, Data Logger, Sensoren

Mobile Learning Exchange

Meeting Dave Whyley - Learning2go 
Projekt - Erfahrungen Memory Map - 
Empfehlung WildKey

Pedagogy + Technology = Ecology

Meeting FutureLab - wenig 
Konkretes, Create-a-Scape 
erfordert viel technisches Knowhow, 
weil Entwicklersoftware mitinstalliert 
werden muss.

Wildkey

Vorführung von WildMap Software, 
Aushandeln v. Sonderkonitionen f. 
FuN Projekt

Zeitplan laut Projektantrag

FuN[:mobil] - Forschen und navigieren mit mobilen Technologien

6 08.10.2007

Zeitraum

August - Oktober

November - Februar

März - Juni

Vorbereiten des Projekts: Besuch des Forschungslabors Weidendom, Ziele präzisieren, Kosten aushandeln, GPS Receiver, 
Software und Kartenmaterial testen, ...

SchülerInnen auf das Projekt vorbereiten. Kleine Erkundungen mit Handheld, GPS und Karte in der Schulumgebung 
durchführen lassen. 
Bewertungskonzept und -kriterien mit Kolleginnen entwickeln.

Projekttage im Nationalpark Gesäuse, Auswerten und Verarbeiten der Daten, Lerntagebuch überarbeiten, Erstellen einer 
Präsentation mit dem Datenmaterial. 
Leistungsbewertung evaluieren, Projektberichte, Dissemination in und außerhalb der Schule, SchülerInnen stellen den Eltern 
ihre Projekt-Arbeit vor - Organisation eines Elternabends, Endbericht

Was geschieht in dieser Phase?

Plötzliches Abbleben einer Kollegin - 
Supplierungen bis Okt.

Handheld Learning Conference, 

London - 10. bis 12.10.2007
12.10.2007
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7 15.10.2007 19.10.2007 eMEHL bei Mathematik konkret - NAWI Wien PDA, Data Logger, Sensoren Workshop mit Schüler/innen
8 22.10.2007 26.10.2007 eLearning Fachdidaktik Tagung, Wien Vortrag

9 29.10.2007 02.11.2007

10

05.11.2007 09.11.2007

Modul 1

Terminfindung und Buchung der 
Projekttage im Mai 2008, 
Johnsbach

11 12.11.2007 16.11.2007
12 19.11.2007 23.11.2007 Projektentwicklungsworkshop in Linz
13 26.11.2007 30.11.2007 Bestellung von 5 GPS-Empfängern

14

03.12.2007 07.12.2007 Testung und Evaluation des GPS Viewer von 
Holux

PDA, GPS-Receiver, GPS-Viewer 
Software geeignet f. Modul 1

15

10.12.2007 14.12.2007

Nachbestellung von 3 GPS-Empfängern

Ankauf durch den Warenkorb - 
Sondergenehmigung durch die MA 
56

16

17.12.2007 21.12.2007
Ankauf KOMPASS Österreich 3D Topografische 
Karte

Teambesprechung f. Modul 1, 
Saskia, Barbara und ich, Aufteilung 
der Themen

17 24.12.2007 28.12.2007

18

31.12.2007 04.01.2008 Entwicklung der Lernmaterialien f. 
Modul 1. Langzeiterkrankung einer 
Teamkollegin,  Saskia intensiver 
eingeschult -> Mitte Jan.

19

07.01.2008 11.01.2008
Sichtung der erstellten Materialien

Langzeiterkrankung der 
Klassenlehrerin, Ersatz Barbara, 
Saskia übernimmt BIO und GW

20

14.01.2008 18.01.2008 Evaluation von KOMPASS Digital Map und 
Google Maps

Bestellung von 30 WildMap 
Lizenzen - 1/2 Education Lizenz

21

21.01.2008 25.01.2008
Teambesprechung f. Inhalte und Verteilen der 
Module für das Lerntagebuch

Materialzusammenführung und -
edition, U-Organisation, 
Supplierplan f. Projekttage

Verhandlungen mit WildKey wegen 
Lizenzen von WildMap

Weihnachtsferien

unterrichtsfreie schulautonome Tage
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22

28.01.2008 01.02.2008 Modul 2: Navigation einst und heute, 
Navigationsgeräte, Gradnetz, Satelliten, GPS, 
mit PDA und GPS auf "sagenhaften" Spuren 
durch Ottakring

Lernmaterialien, Internet, Kompass, 
PDA, GPS-Receiver und GPS-
Viewer, GoogleMaps Karte der 
"sagenhaften" Ziele

FuN[:mobil] Quiz 1 mit Evaluation  'pen and paper' Multiple-Choice Quiz  

Ankunft der WildMap CD mit 
Desktop und PDA Version, inkl. 
Microsoft .NET Framework 

Workshop Lernen mit Mobilen Endgeräten - 
Mikrolearning, PH Wien - Altmünster

PDA, Data Logger, Sensoren, GPS-
Receiver, Vortrag

24 11.02.2008 15.02.2008

25 18.02.2008 22.02.2008

26 25.02.2008 29.02.2008

27

03.03.2008 07.03.2008

28 10.03.2008 14.03.2008 Modul 3

29

17.03.2008 21.03.2008 2 Tage im NP Gesäuse, Meeting mit 
Petra Sterl zwecks 
Projektentwicklung und Testung 
vorhandener Hard- und Software 

30

24.03.2008 28.03.2008 Vortrag IT-Schulentwicklung beim 
Lehrgang "Fachbezogenes 
Bildungsmanagement" in Wels

31 31.03.2008 04.04.2008

32

07.04.2008 11.04.2008

1. Elternbrief mit Info 

Workshop eMEHL - Physikal. 
Experimente, Schreiben von 
Extended Abstract f. AGIT_2008, 
Lernen mit Geoinformation

33

14.04.2008 18.04.2008
IMST-Workshop Altmünster. Erörtern der 
Vorschläge von P. Sterl  für die Projekttage, 
Einführung v. Barbara und Saskia in Sensing 
Science Software und KOMPASS Digital Map 
Wiederholung FuN-Quiz

Laptop, PDA, Datalogger, Sensoren, 
GPS-Receiver und Viewer, 
KOMPASS Digital Map

Semesterferien

Osterferien

Projektleiterin auf Kur
Testung von KOMPASS Kartenausschnitten in 
der Kurregion, Geo-Referenzierung nicht 
gelungen, Mail-Support angefordert und 
erhalten. Kein Erfolg,

WildMap, KOMPASS

23 04.02.2008 08.02.2008
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34

21.04.2008 25.04.2008 Projektleiterin bricht sich 
Mittelfußknochen und fällt 10 Tage 
aus.

35 28.04.2008 02.05.2008 Erstellen der PPT mit Schüler/innen Internet-Recherche, PowerPoint
36 05.05.2008 09.05.2008 Erstellen des Lerntagbuchs Teil 2 WORD, PhotoImpact, WWW Kladde-Mappe  zusammenstellen
37 12.05.2008 16.05.2008 2. Elternbrief mit Packliste

38

19.05.2008 23.05.2008

Modul 4: Projekttage in Johnsbach

Forschungswerkstatt, Kladde des 
Lerntagebuchs, Kompass, Karten 
(digital und Faltkarte)

39

26.05.2008 30.05.2008 Foto-Slideshow für schule.at Workspace 
bearbeiten und zusammen stellen

Suchauftrag an Lost&Found wegen 
liegengelassenem PDA

40

02.06.2008 06.06.2008
Modul 5

Kontakt zu Vater und Sohn eines 
Schülers wegen schadhaftem PDA -
> Versicherungsfall

41

09.06.2008 13.06.2008

42 16.06.2008 20.06.2008
43 23.06.2008 27.06.2008 3. Elternbrief mit Endabrechnung

44

30.06.2008 04.07.2008
AGIT_2008 Vortrag in Salzburg

45 07.07.2008 13.07.2008

46

14.07.2008 18.07.2008
Treffen in Oxford mit Neil Bailey von WildMap

WildMap, KOMPASS Digital Map, 
Laptop

WORD, PhotoImpact

Erstellen IMST-Abrechnung, Upload von 
Materialien f. schule.at Workspace, 
Projektbericht schreiben, 

Excel, WWW, WORD, PhotoImpact

Schreiben des Projektberichts, gestalten mit 
Fotos, Auswertung der Datensammlung


